

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕН)

1. Поняття «проект» і «процес»: спільне й відмінне. Ознаки проекту.
2. Сутність і передумови розвитку проектного менеджменту.
3. Взаємозв'язок проектного менеджменту й управління інвестиціями.
4. Взаємозв'язок проектного менеджменту з функціональним менеджментом.
5. Проблеми та перспективи розвитку проектного менеджменту в Україні.
6. Цілі, принципи та функції проектного менеджменту.
7. Класифікація базових понять проектного менеджменту. Учасники проекту.
8. Мета й стратегія проекту. Місце проекту в системі функціонування підприємства.
9. Результат проекту. Чинники зовнішнього й внутрішнього оточення проекту.
10. Проектний цикл. Дискусійні аспекти визначення меж життєвого циклу інвестиційного проекту.
11. Структуризація проектів: сутність, мета, завдання, моделі та підходи.
12. Функції та підсистеми проектного менеджменту.
13. Розробка концепції проекту: сутність, мета, етапи й перелік основних питань, які охоплює цей процес.
14. Характеристика техніко-економічного обґрунтування проекту.
15. Орієнтовний зміст і методика розробки ТЕО проекту.
16. Цінність проекту та її визначення. Вигоди й витрати проекту.
17. Сутність, завдання та основне призначення бізнес-плану проекту.
18. Концепція, мета й функції бізнес-плану проекту.
19. Загальна схема розробки бізнес-плану та інформаційне забезпечення.
20. Орієнтовна структура, зміст і методика розробки бізнес-плану проекту.

21. Оформлення, стиль і презентація бізнес-плану проекту.
22. Комп'ютеризація процесу бізнес-планування проектів.
23. Загальні принципи побудови організаційних структур у проектному менеджменті.
24. Організаційні структури проекту та його зовнішнє оточення.
25. Сучасні методи та засоби організаційного моделювання проектів.
26. Поняття проектного офісу, його завдання, організація та напрям роботи.
27. Джерела та організаційні форми фінансування проектів.
28. Організація проектного фінансування: етапи, контроль та проблеми.
29. Розробка стратегії та формування концепції маркетингу проекту.
30. Програма та бюджет маркетингу проекту. План маркетингу.
31. Реалізація заходів з маркетингу проекту. Дискусійні аспекти маркетингу аграрних проектів.
32. Поняття, призначення та види експертизи проекту.
33. Порядок проведення експертизи інвестиційних проектів.
34. Екологічна експертиза проектів: сутність, мета, завдання, форми та види.
35. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів.
36. Планування проекту як складова проектного менеджменту.
37. Управління вартістю проекту: оцінка, аналіз, прогнозування.
38. Контроль за виконанням проекту. Методи контролю проекту.
39. Завершення проекту: сутність, особливості та звітування.
40. Основи управління ресурсами проекту.
41. Основні принципи планування ресурсів проекту.
42. Управління закупками ресурсів: завдання, вимоги й правові основи.
43. Управління запасами: сутність, види та ефективність.
44. Сучасні методи управління матеріально-технічним забезпеченням.
45. Формування й розвиток команди проекту.
46. Організація ефективної діяльності команди проекту.

47. Мотивація персоналу в проекті: поняття, форми та чинники.
48. Управління персоналом команди проекту.
49. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом.
50. Стилi управління та лiдерство в проекті. Роль менеджера проекту.
51. Управління конфліктами в проектах.
52. Поняття ризику та невизначеності. Сутність проектного ризику.
53. Причини виникнення та класифікація проектних ризиків.
54. Управління проектними ризиками: сутність, принципи, особливості.
55. Визначення та оцінювання проектних ризиків.
56. Методи мінімізації проектних ризиків.
57. Управління комунікаціями проекту.
58. Структурні елементи й можливості автоматизованих систем проектного менеджменту.
59. Програмне забезпечення проектного менеджменту.
60. Конкурентні способи укладання договорів, що опосередковують реалізацію проектів.
61. Неконкурентні способи укладання договорів, що опосередковують реалізацію проектів.
62. Способи забезпечення виконання зобов'язань, пов'язаних з реалізацією проектів.
63. Сутність робіт і взаємозалежність їх обсягів, тривалості та вартості.
64. Методичні підходи до оцінки стану й ходу виконання робіт.
65. Раціоналізація часу виконання робіт за проектом.
66. Управління продуктивністю праці за проектом і форми її контролю.
67. Сучасні концепції управління якістю проекту.
68. Стандартизовані системи менеджменту якості.
69. Забезпеченість функціонування та удосконалення системи менеджменту якості.
70. Сертифікація продукції проекту: сутність, мета, завдання, види.
71. Основні положення інформаційного обміну в проекті.

- 72. Інформаційні технології у проектному менеджменті.
- 73. Інтегровані інформаційні системи підтримки прийнятих рішень.
- 74. Ретроспектива розвитку автоматичних систем у проектному менеджменті.
- 75. Сучасні тенденції розвитку проектного менеджменту.