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Практичне заняття № 8 

 

Тема: Автоматизація управління проєктами: як обрати оптимальний 

інструмент: перспективи застосування 

Мета заняття: 

 Ознайомити студентів з різноманітністю інструментів для автоматизації 

управління проєктами. 

 Розвинути навички аналізу та оцінки функціональних можливостей 

різних інструментів. 

 Визначити ключові критерії вибору оптимального інструменту для 

конкретного проєкту. 

 Навчити студентів застосовувати отримані знання для вибору та 

впровадження інструментів автоматизації. 

Основні питання заняття: 

1. Класифікація інструментів автоматизації управління проєктами:  

o інструменти для планування та графіків; 

o інструменти для управління ресурсами; 

o інструменти для управління ризиками; 

o інструменти для комунікації та співпраці; 

o інструменти для звітності та аналітики. 

2. Ключові критерії вибору оптимального інструменту:  

o відповідність потребам проєкту; 

o функціональні можливості; 

o вартість та ліцензування; 

o інтеграція з іншими системами; 

o зручність використання та інтерфейс. 

o можливість масштабування. 

3. Виклики впровадження інструментів автоматизації:  

o опір змінам з боку персоналу; 

o необхідність навчання та адаптації; 
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o забезпечення безпеки даних. 

o технічні складнощі. 

4. Можливості оптимізації проєктного управління за допомогою 

автоматизації:  

o підвищення ефективності та продуктивності; 

o зниження ризиків та помилок; 

o покращення комунікації та співпраці; 

o отримання аналітичних даних для прийняття рішень. 

5. Практичні кейси успішного впровадження інструментів автоматизації у 

міжнародних проєктах. 

Практичні завдання: 

1. Порівняльний аналіз: студенти обирають декілька популярних 

інструментів автоматизації (наприклад, Microsoft Project, Jira, Asana, 

Trello) та проводять їх порівняльний аналіз за заданими критеріями. 

2. Вибір інструменту для кейс-стаді: студенти аналізують кейс-стаді 

реального проєкту та обирають оптимальний інструмент для його 

автоматизації. 

3. Демонстрація функціональних можливостей: студенти презентують 

функціональні можливості обраного інструменту та обґрунтовують його 

переваги. 

4. Дискусія: студенти обговорюють актуальні питання вибору та 

впровадження інструментів автоматизації у проєктне управління. 

Очікувані результати: 

 Студенти розуміють класифікацію та функціональні можливості сучасних 

інструментів автоматизації управління проєктами. 

 Студенти вміють проводити порівняльний аналіз та оцінювати переваги 

та недоліки різних інструментів. 

 Студенти можуть визначати ключові критерії вибору оптимального 

інструменту для конкретного проєкту. 

 Студенти вміють застосовувати отримані знання для вибору та 

впровадження інструментів автоматизації. 

Література та ресурси: 
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